

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA**

**2022**

**DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO**

NOMBRE: TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN  
 DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA TOLUCA- ATLA COMULCO KM. 44.8 EJIDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTÍN, JOCOTITLÁN MÉXICO C.P. 50700

**CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE**

FECHA DE INICIO: 

14	9	2021
DÍA	MES	AÑO

  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 

DÍA	MES	AÑO

  
 FECHA: 

31	01	2022
DÍA	MES	AÑO

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2021	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y EFECTOS VISUALES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN ANIMACIÓN DIGITAL Y EFECTOS VISUALES.	1,157,215.00		1,157,215.00	91%	1,049,389.80	4,038	4,212	80%		

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:  
 EL IMIFE REALIZA LOS PROCESOS DE LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN EN APEGO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS ( INVITACIÓN RESTRINGIDA CONTRATO IMIFE-A-173-ADE/2021 Y ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL CONTRATO IMIFE-A-166-IR/2021) , Y SE ESTA A LA ESPERA DE LA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS CONFORME A LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS CONTRATOS



RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE: <u>LIC. JOSE ANTONIO REYES HERNÁNDEZ</u> CARGO: <u>JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA</u> CORREO ELECTRONICO: <u>jose.reyes@tesjo.edu.mx</u> TEL 10 DIGITOS: <u>712 123 13 13 Ext. 111</u>	NOMBRE: <u>ALEJANDRO B. CARMONA PRANTL</u> VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO  FIRMA	 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE EDUCACION SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN
--	--	--

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO**

**EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO**

FAM ( FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2021)  
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)  
 PROEXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ( VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)  
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)  
 OTROS (ESPECIFICAR)