

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO		CALENDARIO DE OBRA		SUMA GLOBAL CONTRATADA	FECHA DEL REPORTE	2021
NOMBRE:	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOGOTITLÁN	FECHA DE INICIO:	DIA: <input type="text"/> MES: <input type="text"/> AÑO: <input type="text"/>		FECHA:	30 / 06 / 2021
DOMICILIO COMPLETO:	CARRETERA TOLUCA-ATLACOMULCO KM. 44.8 ERDO DE SAN JUAN Y SAN AGUSTÍN, JOGOTITLÁN MÉXICO C.P. 80700	FECHA DE TERMINACIÓN:	DIA: <input type="text"/> MES: <input type="text"/> AÑO: <input type="text"/>			

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2021	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y EFECTOS VISUALES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN ANIMACIÓN DIGITAL Y EFECTOS VISUALES.	1,157,215.00		1,157,215.00			4,038		0%	SE DARÁ INICIO AL PROCESO DE LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN EN APEGO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:
 MEDIANTE OFICIO NO. 2074680/AFRD-0428721 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2021, SE ASIGNA Y AUTORIZA RECURSOS 2021 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM NIVEL SUPERIOR).

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: NOMBRE: LIC. JOSÉ ANTONIO REYES HERNÁNDEZ CARGO: JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA CORREO ELECTRÓNICO: jra.reyes@tesu.edu.mx TEL. 10 DÍGITOS: 712 123 13 13 Ext. 111	NOMBRE: ALEJANDRO B. CARRERA PRANT VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO FIRMA: 	 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOGOTITLÁN
---	--	--

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO
 EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2021)
 PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROEXO/PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)
 PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)
 AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 META EN MATRÍCULA: MATRÍCULA DEL NIVEL LICENCIATURA
 LINEAS DE ACCIÓN:
 FOMENTAR LA CREACIÓN DE EXTENSIONES, PARTICULARMENTE EN LAS REGIONES DE MAYOR RIESGO;
 AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES Y NIVELES, ASEGURANDO SU PERTINENCIA.